Утверждаю
Генеральный директор АО "ВВЗ"
_____ Прокофьев С.Н.
12 мая 2026

ПЛАН-ГРАФИК

Комплексный план подготовки котельной АО "Весьегонский винзавод" к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг

№ п/п	Организационные мероприятия:	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
	Создание нормативного запаса топлива	Июнь-август	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
1	Очередная проверка знаний руководителей и специалистов по эксплуатации тепловых энергоустановок	Июнь-август	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
2	Обучение и проверка знаний кочегаров	Июнь-август	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
3	Очередное техническое освидетельствование котлов	Июнь-август	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
4	Ремонт топок парового и водогрейного котлов	Июнь	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
5	Промывка котлов	Июль	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
6	Ремонт запорной арматуры	Август	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
7	Ремонт и обслуживание сетевых насосов	Июль	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
8	Очистка дымоходов от сажи	Июнь	генеральный директор Прокофьев С.Н.	
9	Проверка и ремонт теплотрасс по территории завода	Июль- август	генеральный директор Прокофьев С.Н.	

Подготовил мастер котельной _____ А.А. Потапов